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사 업 명  T1-T2연결도로공사-2구간

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경

  - T2 분리운영에 따른 T1과 동일한 수준의 교통 서비스 

제공과 공항이용객의 접근성 및 정시성을 확보하기 위

한 T1-T2연결도로 공사로서, 도로연장 9.6km, 공항북로 

연결교량 1개소 및 서측지원단지, 태양광발전단지를 

설치하는  사업임

ㅇ 추진기간 : 2014. 7.21 ~ 2017. 4.21

ㅇ 총사업비 : 26,883백만원

ㅇ 주요내용

  - 사업시설

    · 도로연장 : L=9.6km(신설5.6km, 확장4.0km)

    · 차 로 수 : 왕복4차로(B=18.5m)

    · 공항북로 연결교량 : 1개소(184m)

    · 서측지원단지 : A=57,000㎡

    · 태양광발전단지 : A=80,000㎡

ㅇ 추진경과

  - 2009. 6.30. : 3단계 건설 기본계획 고시

  - 2012. 5.24. : 3단계 Landside시설 실시설계용역 착수

  - 2014. 5.27. : 실시계획 승인(T1~T2 연결도로공사)

  - 2014. 7. 1. : ㈜신성엔지니어링 외 2개사 감리계약 체결

  - 2014. 7.21. : 풍림산업(주) 외 2개사 공사계약 체결

  - 2015. 2.04. : 공항북로 연결교량 공사착공

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 5급(사원) 신중하

  - 최종 결재자 : 사장직무대행 최홍열



 

ㅇ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

기관장 박완수 사장 ´14.10 ˜ ´15.12 공사 업무총괄

기관장 이호진 부사장 ´15.12 ˜ ´16. 2 공사 업무총괄

기관장 정일영 사장 ´16. 2 ˜  현재 공사 업무총괄

본부장 이상규 임원 ´13. 5 ˜ ´16. 2 3단계 건설사업 총괄

본부장 배영민 2급 ´16. 2 ˜ ´16. 3 3단계 건설사업 총괄

본부장 김영규 임원 ´16. 3 ˜  현재 3단계 건설사업 총괄

처장 이경용 2급 ‘16.2～ 현재 3단계 토목사업 총괄

팀장 서양환 3급 ‘16.2～ 현재 토목지원시설사업 총괄

차장 이영중 3급 ‘15. 1～ ’16.1

T1~T2연결도로 공사
사업담당

과장 김강수 4급 ‘14.11～ ’16.1

차장 임욱빈 3급 ’16.2～ 현재

사원 김재혁 5급 ’16.2～ 현재

사원 신중하 5급 ‘12. 5～‘14. 7 T1~T2연결도로
설계 및 공사발주

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 사업인허가

  - 서울지방항공청 공항시설과

ㅇ 설계자

  - 동부엔지니어링 외 4개사

ㅇ 시공자

  - 풍림산업(주) 외 2개사

ㅇ 감리자

  - ㈜신성엔지니어링 외 2개사

추진실적

ㅇ 2014. 7.21 : T1~T2연결도로공사-2구간 공사착공

ㅇ 2015. 2.04 : 공항북로 연결교량 공사착공

ㅇ 2016. 5.31 : 태양광발전단지 인수인계

ㅇ 2016.10.12 : 공항북로 연결교량 교면포장 완료

ㅇ 2016.10.28 : 북측도로 포장 완료

ㅇ 2016년도 공정율 : 89.22%


