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사 업 명 T1 체크인공간 환경 및 화장실 개선사업 

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경 및 사업내용

 가. T1 체크인공간 환경개선사업(1차_5개소)

  - T2 오픈 이후 T1 체크인 공간 운영여건 반영을 위한 

시설 Upgrade (기능실 확장, 노후 마감재 교체 등)

 나. 여객용 화장실 개선사업(5개소)

  - 시설개선이 필요한 여객용 화장실에 대한 개선

ㅇ 추진기간 : '17. 9. ∼ '19. 5(1년 9개월)

  * 공항운영 여건(여객수요 증가 등) 변화에 따라 사업 추진일정 
변동될 수 있음

ㅇ 총 사업비 ('18년도 예산 기준) : 68억원

ㅇ 추진경과 

  - '17. 9. 1 : 설계용역 계약체결

  - '18. 3.19 : 공사 계약체결

  - '18. 3.19 : 건설사업관리용역 계약체결

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 대리 4급 김진아

  - 최종 결재자 : 본부장 1급 김영규

ㅇ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무

본부장 김영규 임원 ’17. 9. ~ ’19. 5 시설사업총괄

처장 이동현 2급 ’17. 9. ~ ’18. 2 건축시설업무총괄

처장 안일형 1급 ’18. 2. ~ 진행중 건축시설업무총괄

팀장 오영섭 3급 ’17. 9. ~ ’18. 2 건축시설업무총괄

팀장 김장호 2급 ’18. 2. ~ 진행중 건축시설업무총괄



구분 성명 직급 수행기간 담당업무

차장 지인열 3급 ’18. 2. ~ 진행중 기계분야사업관리

차장 윤기용 3급 ’17.12. ~ 진행중 건축분야사업관리

대리 김진아 4급 ’17. 9. ~ 진행중 건축분야사업관리

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 설계자 : 무영종합건축사사무소(무영, 한국전기, 삼원, 한빛)

ㅇ 시공사 : 주식회사 준서예건 

ㅇ 감리자 : 종합건축사사무소근정, 세움이엔씨

추진실적

ㅇ '17. 9 : 설계용역 계약체결

ㅇ '18. 3 : 공사 계약체결

ㅇ '18. 3 : 건설사업관리용역 계약체결

ㅇ '18. 7 : 체크인카운터 공사 시행중


