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사 업 명  인천국제공항 4단계 T2 수하물처리시설 확장사업

사업개요 

및

추진경과

ㅇ 추진배경

  - 항공수요 증가에 대비한 4단계 건설사업 계획에 따라 

제2여객터미널 위탁 수하물을 안정적으로 처리하기 위

하여 제2여객터미널 수하물처리시설(BHS) 확장사업 적

기 추진

  - 국토교통부 고시 제2017-735호(2017.11)에 근거하여 인천

국제공항 T2 수하물처리시설 확장 추진

ㅇ 추진기간 : 계약체결일 ~ 2025.10월

ㅇ 총사업비

(단위 : 백만원)

구분 사업기간 사업비 ’20 ’21 ’22 ’23 ’24 ’25

사업비
계약일
∼’25.10.

268,615 4,000 94,015 80,585 40,292 26,862 22,862

ㅇ 주요내용

   - 제2여객터미널 수하물처리시설(BHS) 확장분 발주 

및 계약

   - 제2여객터미널 수하물처리시설(BHS) 확장분 설치 

및 시운전

   - BHS 공급사 하드웨어 제작공정 및 품질관리 현황 

공장 검수

   - 해외공항 BHS 전산서버 가상화 적용 사례 및 운영

현황 조사

ㅇ 추진경과

  - 2019.12. : 4단계 BHS 사업 수정 입찰공고



사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ㅇ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 차장 3급 유병남

  - 최종 결재자 : 사장 구본환

ㅇ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간 담당업무
기관장 구본환 사장 ’19.04 ~ 현재 공사업무총괄
본부장 신주영 임원 ’17.08 ~ 현재 4단계건설사업업무총괄
처장 전형욱 1급 ’17.08 ~ 현재 4단계건축기계시설업무총괄
팀장 김호석 2급 ’20.01 ~ 현재 4단계수하물처리시설사업총괄
차장 김경로 3급 ’20.01 ~ 현재 4단계 검색장비 사업 총괄

차장 유병남 3급 ’17.08 ~ 현재 4단계 수하물처리시설
확장사업 총괄

과장 이명훈 4급 ’20.01 ~ 현재 4단계 기술전수/인터페이스 관리

대리 송민준 4급 ’20.01 ~ 현재 4단계 시스템 관리(LLC) 및
사업관리, 설계기능서 검토

대리 이영규 4급 ‘17.08 ~ 현재 4단계 시스템 관리(HLC) 및
기술전수 관리, 설계기능서 검토

대리 문재엽 4급 ‘19.01 ~ 현재 4단계 공정관리 및 인터페이스
관리 및 기계분야 담당

대리 손준규 4급 ‘17.08 ~ 현재 4단계 전기분야 담당 및
운영준비업무 검토

다른기관 또는

민간인 관련자

ㅇ 국토부 서울지방항공청 공항지원과

  - 사업 인․허가 등

ㅇ 설계자

  - 삼우설계 컨소시엄(삼우, 나우, 정림, 간삼, 안세기술, KBETS, BNP)

ㅇ 감리자

  - 희림건축 컨소시엄(희림, 무영, 티씨엠씨, 나라, 성창, 융도)

추진실적 ㅇ‘19. 12 : 4단계 BHS 사업 수정 입찰공고 시행


