

# 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-11	담당부서 작성자	여객서비스본부 교통계획팀 윤종택 (741-5277) jongteak_yun@airport.kr				
사업명	KTX 광명역 도심공항터미널 조성사업						
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 노선과 수단이 확보된 수도권 여객과 달리 접근시간, 비용, 빈도 등에 있어서 지방여객들의 인천공항 접근성은 상대적으로 매우 불리한 실정</li> <li>- 이에 KTX를 통한 지방여객들의 인천공항 접근성 제고를 위해 KTX 광명역 기반의 환승거점(KTX-리무진 연계) 구축 및 도심공항터미널 설치 추진</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 12. 31.</p> <p>○ 총사업비 : 약 60억원                  ※ KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원금 기준</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTX 광명역 기반의 환승체계 구축                      ※ 광명역↔인천공항 리무진 연계 운행</li> <li>- KTX 광명역사 내 도심공항터미널 조성</li> </ul> <p style="text-align: center;">&lt;광명역 환승체계 구축 개념도&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%; text-align: center;">환승체계 도입 전</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">환승체계 도입 후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.5월~11월 : 인천공항 접근교통 개선용역을 통한 KTX 광명역 도심공항터미널 조성방안 도출</li> </ul>			환승체계 도입 전	환승체계 도입 후		
환승체계 도입 전	환승체계 도입 후						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.8월 : 도심공항터미널 기능도입 제안(코레일)</li> <li>- 2015.8월~9월 : 유관기관 및 업체 실무협의</li> <li>- 2015.10월 : 광명역 도심공항터미널 설치 국토부 브리핑</li> <li>- 2015.10.22. : KTX 광명역 도심공항터미널 성공적 조성을 위한 3자간 MOU체결</li> <li>- 2016.4월 : 주요 항공사 KTX 광명역 도심공항터미널 참여의향 조사</li> <li>- 2016.1월~6월 : 운영사업자(한국도심공항)의 사업 참여 방안 협의</li> <li>- 2016.09월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영지원 방안 수립(公社 이사회 의결)</li> <li>- 2016.11월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치를 위한 公社- 광명시 업무협약 체결</li> <li>- 2016.11월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원사업 입찰공고</li> </ul>																														
<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="483 1005 1374 1341"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>정일영</td> <td>사장</td> <td>'16. 2~현재</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>이광수</td> <td>임원</td> <td>'16. 3~현재</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>처 장</td> <td>노윤주</td> <td>2급</td> <td>'16. 3~현재</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀 장</td> <td>윤종택</td> <td>3급</td> <td>'15. 6~현재</td> <td>사업계획 수립 및 추진</td> </tr> <tr> <td>팀 원</td> <td>추교헌</td> <td>4급</td> <td>'15. 6~현재</td> <td>사업추진 실무</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	정일영	사장	'16. 2~현재	사업 총괄	본부장	이광수	임원	'16. 3~현재	사업 총괄	처 장	노윤주	2급	'16. 3~현재	사업 총괄	팀 장	윤종택	3급	'15. 6~현재	사업계획 수립 및 추진	팀 원	추교헌	4급	'15. 6~현재	사업추진 실무
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																											
기관장	정일영	사장	'16. 2~현재	사업 총괄																											
본부장	이광수	임원	'16. 3~현재	사업 총괄																											
처 장	노윤주	2급	'16. 3~현재	사업 총괄																											
팀 장	윤종택	3급	'15. 6~현재	사업계획 수립 및 추진																											
팀 원	추교헌	4급	'15. 6~현재	사업추진 실무																											
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>(국 토 부) 사업시행 관련 법규 개선, 도심공항터미널 신고수리 (지 자 체) 버스 노선 확충(노선 인허가 승인) 및 도심공항터미널 설치관련 행정지원 (철도공사) 광명역사 내 공간제공, 통합발권시스템 구축 (도심공항터미널 사업자) 시설투자, 리무진버스 운행</p>																														
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015.10월 : 관련기관(공항공사, 코레일, 사업자) MOU체결</li> <li>○ 2016.09월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원 방안 수립(公社 이사회 의결)</li> <li>○ 2016.11월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치를 위한 公社 - 광명시 업무협약 체결</li> <li>○ 2016.11월 : KTX 광명역 도심공항터미널 설치 및 운영 지원사업 입찰공고 ※ 사업설명회 개최 완료(11.8)</li> </ul>																														