

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2016-05	담당부서 작성자	허브화추진실 사업개발팀 한정화 (741-6601) junghwa_han@airport.kr																															
사업명	IBC-2 지역 개발사업																																	
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 환승객 및 신규항공수요 창출을 위한 복합 위락단지 조성 ○ 총사업비 : 약 5조원 예상 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - '10. 07 : IBC-2 지역 개발계획수립 고시(산업부) - '11. 09 ~ '13. 09 : 협상 중 결렬(유니버설Ent.(日)) - '13. 09 ~ '15. 02 : 국내·외 신규 투자유치 IR 활동 - '15. 02 : 복합리조트 사업자선정 RFC 발표(문체부) <li style="padding-left: 20px;">* 정부 제7차 투자활성화 대책('15.01)의 일환으로 추진 - '15. 04 ~ '15. 06 : MOU체결(MTGA(美), GKL(韓)) - '15. 08 : RFP 청구대상지역으로 선정(총 9곳) - '16. 02 : 복합리조트사업자 선정(문체부) - '16. 03 : 사업제안서 제출(투자자→공사) - '16. 03 ~ '16. 07 : 협상 시행(공사↔투자자) 																																	
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">구분</th> <th style="width: 15%;">성명</th> <th style="width: 10%;">직급</th> <th style="width: 20%;">수행기간</th> <th style="width: 45%;">담당업무</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기관장</td> <td>박완수</td> <td>사장</td> <td>'14.10~'15.12</td> <td>공사업무총괄</td> </tr> <tr> <td>기관장</td> <td>정일영</td> <td>사장</td> <td>'16.02~현재</td> <td>공사업무총괄</td> </tr> <tr> <td>본부장</td> <td>이광수</td> <td>본부장</td> <td>'14.11~'16.03</td> <td>마케팅본부업무총괄</td> </tr> <tr> <td>실장</td> <td>임병기</td> <td>실장</td> <td>'16.03~현재</td> <td>허브화추진실 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>처장</td> <td>임병기</td> <td>처장</td> <td>'14.11~'16.03</td> <td>복합도시사업처 업무총괄</td> </tr> </tbody> </table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무	기관장	박완수	사장	'14.10~'15.12	공사업무총괄	기관장	정일영	사장	'16.02~현재	공사업무총괄	본부장	이광수	본부장	'14.11~'16.03	마케팅본부업무총괄	실장	임병기	실장	'16.03~현재	허브화추진실 업무총괄	처장	임병기	처장	'14.11~'16.03	복합도시사업처 업무총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무																														
기관장	박완수	사장	'14.10~'15.12	공사업무총괄																														
기관장	정일영	사장	'16.02~현재	공사업무총괄																														
본부장	이광수	본부장	'14.11~'16.03	마케팅본부업무총괄																														
실장	임병기	실장	'16.03~현재	허브화추진실 업무총괄																														
처장	임병기	처장	'14.11~'16.03	복합도시사업처 업무총괄																														

	<table border="1"> <tr> <td>처장</td> <td>이상조</td> <td>처장</td> <td>'16.03~현재</td> <td>복합도시사업처 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>팀장</td> <td>전민재</td> <td>팀장</td> <td>'10.02~현재</td> <td>사업개발팀 업무총괄</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>김백수</td> <td>차장</td> <td>'09.01~현재</td> <td>IBC-2개발사업</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>이재승</td> <td>과장</td> <td>'16.01~현재</td> <td>IBC-2개발사업</td> </tr> <tr> <td>담당</td> <td>한정화</td> <td>사원</td> <td>'13.03~현재</td> <td>IBC-2개발사업</td> </tr> </table>	처장	이상조	처장	'16.03~현재	복합도시사업처 업무총괄	팀장	전민재	팀장	'10.02~현재	사업개발팀 업무총괄	담당	김백수	차장	'09.01~현재	IBC-2개발사업	담당	이재승	과장	'16.01~현재	IBC-2개발사업	담당	한정화	사원	'13.03~현재	IBC-2개발사업
처장	이상조	처장	'16.03~현재	복합도시사업처 업무총괄																						
팀장	전민재	팀장	'10.02~현재	사업개발팀 업무총괄																						
담당	김백수	차장	'09.01~현재	IBC-2개발사업																						
담당	이재승	과장	'16.01~현재	IBC-2개발사업																						
담당	한정화	사원	'13.03~현재	IBC-2개발사업																						
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토교통부, 산업통상자원부, 문화체육관광부, 서울지방항공청, 인천시, 인천경제청 ○ 민간투자자(사업시행자) 																									
<p>추진실적 및 계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 08 : 실시협약 체결 ○ '16. 08 ~ ' 16. 12 : 인스파이어 MP 수립 ○ '17. 하반기 ~ 20. 상반기 : 건설공사 시행 ○ '20년 이후 : 운영개시(1단계) 																									