

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-06	담당부서 작성자	공항시설처 토목조경팀 손영호(741-6572) yhson@airport.kr
사 업 명	공항물류단지(2단계)추가 개발사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진배경 : 공항물류단지(2단계) 부지에 대한 신규수요 대비 부지공급 부족 해소를 통한 인천공항 물류경쟁력 제고 ○ 추진기간 : 2016. 3 ~ 2018.4 ○ 총사업비 : 4,471백만원 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 공항물류단지(2단계) 개발유보지 산지부 약369천㎡ 중 개발이 용이한 평지부 약 97,870㎡ 개발 ○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> - 2015.9.3 : 제15-28 전략회의 추가 개발필요성 보고 - 2015.11.6 : 제4차 규제장관회의 추가개발 결정 - 2015.12.7 : 공항물류단지(2단계)추가개발계획 방침결정 - 2016.3.11 : 공항물류단지(2단계)추가개발사업 설계용역체결 - 2016.11.11 : 설계용역 완료 - 2017.2.8 : 공사 계약 체결 및 착수 - 2017.2.16 : 건설사업관리용역 계약 체결 및 착수 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무
	기관장	박완수	사장	'15.9 ~ '15.12	사업 총괄
	기관장	정일영	사장	'16.2 ~ 현재	
	본부장	이광수	본부장	'15.9 ~ '16.3	개발계획 총괄
	실장	임병기	실장	'16.3 ~	
	처장	임병기	처장	'15.9 ~ '16.3	
	처장	이상조	처장	'16.3 ~	
	팀장	박용남	팀장	'15.9 ~	개발계획 담당
	담당	김홍석	차장	'15.9 ~	
	본부장	김영웅	본부장	'16.3 ~ '17.4	공사 총괄
	본부장	김영규	본부장	'17.4 ~ 현재	
	처장	김동철	처장	'16.3 ~ 현재	
	팀장	신재호	팀장	'16.3 ~ 현재	공사 총괄(토목,조경)
	팀장	구윤희	팀장	'16.3 ~ 현재	공사 총괄(기계)
	담당	장희범	과장	'16.3 ~ 현재	공사 감독(토목)
	담당	손영호	대리	'16.3 ~ 현재	
	담당	강래돈	과장	'16.3 ~ 현재	공사 감독(기계)
담당	김정하	차장	'16.3 ~ 현재	공사 감독(조경)	
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울지방항공청 : 실시계획승인, 준공검사 ○ (주)백제엔지니어링 : 설계자(대표사) ○ (주)휴먼텍코리아엔지니어링 건축사사무소 : 건설사업관리용역업자 ○ 남학기업(주) : 시공사 				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017.2.8 : 공사 계약 체결 및 착수 ○ 2017.2.16 : 건설사업관리용역 계약 체결 및 착수 * 2017.6.30 기준 공정을 27.1% 진행 중 				